

HARMONOGRAM RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH

L.p.	Nazwa elementu do wykonania	Termin wykonania
I		
Etap 1	Położenie okablowania strukturalnego - parter	Zakończenie robót musi nastąpić do dnia 24.08.2018 r. Szczegółowe terminy zostaną uzgodnione przez strony z Generalnym wykonawcą*
Etap 2	Położenie okablowania strukturalnego - piętro	

*Generalny wykonawca – podmiot odpowiedzialny za budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy